

30/01/2023

סיכום ועדת התקשרויות- הגדלת היקף התקשרות הסדרי תנועה אזור תעשייה דורה

1. בתאריך 30.01.2023 בשעה 10:30 התכנסה ועדת ההתקשרויות של המועצה

המקומית שלומי.

2. בישיבה נכחו:

- לוצ'י יוסף – מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה
- שמוליק רוזנגרטן – גזבר המועצה
- אלדר כהן – יועמ"ש

3. הועדה התכנסה לאחר שיועמ"ש המועצה בדק וקבע כי נושא זה נמצא במסגרת

ממכיות ועדת ההתקשרויות ויוגש לטיפול והחלטה של הועדה פטור לפי סעיף 3

(7) לתוספת הרביעית לצו המועצות.

4. מהנדס המועצה הציג את הבקשה (המצורפת) להגדלה והנימוקים כפי שמופיעים

במסמך שצירף.

5. הועדה מאשרת את בקשת המהנדס להגדלת היקף ההתקשרות ע"פ המצ"ב

בהתאם לפירוט במסמך המצורף בסך של 81,300 ₪.

6. בברכה.

יוסף
לוצ'י
מנכ"ל המועצה

אלדר כהן

יועמ"ש המועצה

שמואל רוזנגרטן

גזבר המועצה



מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוסף ברענונות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר בוסטן מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה.

העתקים

ראש המועצה גבי נעמן

גזבר המועצה שמואל רוזנגרטן

יועמ"ש עו"ד אלדר כהן

יו"ר המנהלת דוד תורג'מן

ארקדי פריימק מהנדס המועצה

בנימין ברנדס – צוער בלשכת מנכל"ל (לפרסום באתר)



מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברענונות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר – יוצר ישוב בוטיק מיוחד וטביכה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה.

24 ינואר 2023

לכבוד
ועדת שלושה
מועצה מקומית שלומי

הגדלת היקף התקשרות של קבלן פיתוח ותשתיות ע.מ. 029204724 סוידאן יאסר
שם הפרויקט: הסדרי תנועה באזור תעשייה דורה (הרחבה)

לעיון הועדה להלן פרטי התקשרות עם הקבלן ופרטי הבקשה:

1. הקבלן זכה במכרז זוטה 36-2922 לביצוע הסדרת כניסה לשכונת יעריית בסמוך למפעל דימר בהיקף של 208,691.06 ש"ח כולל מע"מ. תכולת העבודה בהתאם להנחיית המועצה כוללה ביצוע מדרכה זמנית בחלק צפוני של הכביש בסמוך למגרשים ריקים, תיקוני אספלט בכביש, חידוש אספלט סביב כיכר יעריית, הסדרת צומת T ליד מפעל דימר, מעברי חציה להולכי רגל, סימון ותמרור רחובות.
2. בעקבות תחילת העבודות הקמה בשני מפעלים חדשים בלא נתנו למועצה הודעה מוקדמת על תחילת העבודות נאלצנו להעביר עבודות ביצוע מדרכות לצד הצפוני של הרחוב על מנת לא ליצור תנאים בטיחותיים להולכי רגל משכונת יעריית בהגעה למרכז הישוב ובחזרה.
3. כתוצאה משינוי מיקום המדרכה גדלה כמות העבודות בהיקף של:
 - a. הגדלת סעיפי חוזה בסך של כ-52,172 ש"ח כולל מע"מ שמהווה הגדלה של 24,9% מגובה הזמנה קיימת.
 - b. עבודות חריגות בהתאם לתנאי המכרז בהיקף של כ-29,138 ש"ח כולל מע"מ שמווה הגדלה של כ-14% מגובה הזמנת עבודה קיימת.
 - c. סה"כ תוספת לצורך ביצוע עבודות בפרויקט נדרשת הגדלת היקף התקשרות בסך כולל של 81,300 ש"ח כולל מע"מ ועומד במסגרת תקציב מאושר מתב"ר מספר 1101 בסך כולל של 290,000 ש"ח כולל מע"מ
4. אבקשכם לאשר הגדלת היקף התקשרות עם הקבלן עד גובה של תקציב קיים בסך של 290,000 ש"ח כולל מע"מ (מצ"ב תדפיס תקציב תב"ר)

בברכה,

ארקדי פריימק
מהנדס המועצה



מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המדהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והבתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה.

כרטיס

כולל תנועות סטורט כולל תשלום סכום אפס הצגת מערך תשלומים כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 2110121750 עד: 2110121750 מת. רישום: 01.01.2022 עד ת. רישום: 31.12.2022 משנה: 2022 עד שנה: 2022 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד סעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
--	--

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 2110121750 שם כרטיס: הסדרת מעגל תנועה יערת

תקציב תפעולי: 290,000.00

יתרת פתיחה ל-2022: 0.00

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
								0.00
					סה"כ	0.00	0.00	0.00

נתוני תקציב תפעולי	290,000.00	ביצוע	0.00	שריון	208,691.06	יתרה ל	81,308.94	תקציב
--------------------	------------	-------	------	-------	------------	--------	-----------	-------

הזמנות פתוחות:

מס' הזמנה	כרטיס ספק	שם ספק	סה"כ כולל מע"מ	ביצוע	יתרה לביצוע	משוריין
26	6050150029	סידאן יאסר מרעי	208,691.06		208,691.06	208,691.06
			סה"כ	208,691.06	208,691.06	208,691.06

סה"כ הזמנות פתוחות 1

פיקוח תקציבי לחב"ר - תנועות

תב"ר 1101 / הסדרת מעגל תנועה יערי

שם כרטיס נגדי	כרטיס נגדי	סכום זכות	סכום חובה	פרטים	תאריך ערך	סעיף
קרן היטלי חשבחה	4100004000	290,000.00		מימון תב"ר 1101	29.09.22	540

סה"כ	0.00	290,000.00
------	------	------------

שנת כספים 2023

שנת פתיחת ההזמנה 2023

תאריך הדפסה 08/01/2023 15:15:00

תאריך שליחה לספק : 08.01.2023

מועצה מקומית שלומי

מקור

טלפון : 04-9950900

פקס : 04-9809844

פ.ח. : 500208129



תאריך פתיחת ההזמנה : 08.01.2023

הזמנה מס' 26

סעיף תקציבי : 2110121750 הסדרת מעגל תנועה יערית	לכבוד	סוידאן יאסר מרעי
מחלקת הנדסה : מחלקת הנדסה	מס' עוסק מורשה :	29204724
רז"ת : רז"ת	כרטיס ספק :	6050150029
מחלקת הנדסה : מחלקת הנדסה	כתובת :	עראמשה, מיקוד 22875
שם מקבל :	טלפון :	שם פקס :
מקום אספקה :	שם איש קשר :	דוא"ל איש קשר :
כתובת אספקה :		

תאור: ע"פ מכרז זוטא הסדרת כיכר כניסה ליערית - סמוך למפעל דימר - מכרז זוטא - 36-2022

רשימת פריטי העבודה

#	פרטים נוספים	יח'	כמות	מחיר יחידה לפני מע"מ	סכום הנחה	סה"כ לפני מע"מ
1	ע"פ מכרז זוטא הסדרת כיכר כניסה ליערית - סמוך למפעל דימר - מכרז זוטא - 36-2022	יחידות	1.00	178,368.43		178,368.43
					סה"כ לפני הנחה	178,368.43
					סה"כ הנחה	0.00
					סה"כ לפני מע"מ	178,368.43
					סה"כ מע"מ	30,322.63
					סה"כ כולל מע"מ	208,691.06

תנאים נוספים

מועד אספקה במידה ולא נקבע אחרת לא יאוחר מ 7 ימים מהוצאת ההזמנה ולא תהיה לספק עילה לתביעה בגין הזמנה זו המועצה תחיה רשאית לבטל הזמנה זו במידה והספק לא עמד בתנאי ההזמנה. המועצה תהיה רשאית לקזז כל חוב של הספק/קבלן כלפי המועצה מתוך סכום ההזמנה תשלום שוטף + 90. הערה : הואיל והפרויקט ממומן ע"י משרד ממשלתי יכול להיות עיכוב בתשלום הנ"ל בכפוף לקבלת התשלום בפועל מהמשרד הממשלתי.

ללא חתימת גזבר המועצה אין תוקף להזמנה



08/01/2023

תאריך	גזבר המועצה	תאריך	אישור וחתימת הקבלן / ספק
-------	-------------	-------	--------------------------